



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES  
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS**

**Trimestre:** julio-septiembre 2021

**Proyecto:** Escalando mejora continua en banano orgánico de exportación familiar (BOFX)


**Tipo de Proyecto:** Investigación

**Coordinador:** Domingo Rengifo

**Supervisor:** Julio Morrobel

| INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de indicador |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>JULIO</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Realización de taller de capacitación a técnicos y gerentes técnicos de organizaciones de productores en el uso de ApsM y sistemas de datos para reducir pérdidas por Trips de la Mancha Roja e incrementar productividad mejorando Salud de Suelos | Resultado         |
| Realización del taller con los integrantes de la plataforma del proyecto para presentar el programa de asistencia técnica, escalamiento piloto y amplio y su plan de monitoreo                                                                      | Resultado         |
| Continuación elaboración informe del diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos  | Proceso           |
| Inicio realización del diagnóstico sobre manejo Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos en 50 fincas bananeras, correspondiente al ciclo de escalamiento piloto para mejora continua de manejo de TMR y SS.                                       | Proceso           |
| Reuniones virtuales semanales entre equipos de los tres países de seguimiento al avance del proyecto y del diseño del ApsM/sistema de datos                                                                                                         | Proceso           |
| <b>AGOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Proceso           |
| Presentación del informe del diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos          | Resultado         |
| Presentación de informe diagnóstico de conectividad                                                                                                                                                                                                 | Resultado         |

|                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Continuación con la realización del diagnóstico sobre manejo Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos en 50 fincas bananeras, correspondiente al ciclo de escalamiento piloto para mejora continua de manejo de TMR y SS. | Proceso |
| Reuniones virtuales semanales entre equipos de los tres países de seguimiento al avance del proyecto y del diseño del ApsM/sistema de datos                                                                                | Proceso |
| <b>SEPTIEMBRE</b>                                                                                                                                                                                                          |         |
| Continuación con la realización del diagnóstico sobre manejo Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos en 50 fincas bananeras, correspondiente al ciclo de escalamiento piloto para mejora continua de manejo de TMR y SS. | Proceso |
| Reuniones virtuales semanales entre equipos de los tres países de seguimiento al avance del proyecto y del diseño del ApsM/sistema de datos                                                                                | Proceso |

  
 Sr. Juan Reyes Frómata  
 Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

