b, INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)

CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto: Validacion de cultivares de café tolerantes a la roya (Hemileia vastatrix Berk & Br) y desarrollo de programas de nutricién suelo-planta para la
mejora de la sostenibilidad del sistema de produccién en las principales regiones cafetaleras de la Republica Dominicana
Supervisor: Julio Morrobel

Tipo de Proyecto: Investigacion

Coordinador: José Miguel Romero

2023

2024 2025
Objetivo Responsables Enero/ | Abril/ | Julio/ [Octubre/ | Enero/ | Abril/ | Julio/ | Octubre/ | Enero/ | Abril/ | Julio/ | Octubre/
Marzo | Junio | Sept. Dic. Marzo |Junio| Sept. Dic. Marzo |Junio| Sept. Dic.

Validar y evaluar cultivares de cafés locales [José Miguel Romero, Kioris
e introducidos con tolerancia a la roya en Alcéntara y Toribio X X X X X X X X X X X X
cuatro zonas piloto. Contreras
Desarrollar y evaluar programas de José Miguel Romeroy « « « « « « « «
fertilizacion en café en cuatro zonas piloto Kioris Alcantara X X X X

. A . José Miguel Romero, Kioris
Mejorar la sostenibilidad del sistema de . -

. ) . Alcdntara y Toribio X X X

produccion de café en cuatro zonas piloto. Contreras

Sra. Marfa Cuevas Joaquin
Encargada Departamento de Planificacion, D
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