



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES  
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS**

**Trimestre:** julio - septiembre

**Proyecto:** "Creación de conocimientos sobre los polinizadores del cacao en sistemas agroforestales de la República Dominicana para mejorar las prácticas de gestión de las plantaciones" (PEER código 9-210)

**Tipo de Proyecto:** Investigación

**Coordinador:** Ing.agr. Colmar Andreas SERRA A, Ph.D. Supervisora: \_Rodys Colon/ Danna de la Rosa

<b>INDICADORES</b>	<b>Tipo de indicador</b>
<b>Julio</b>	
Reuniones de planificación de actividades de campo para el O.E.1 y 3.	Agenda
<b>Agosto</b>	
O.E.3: Caracterizar microhábitats de polinizadores del cacao en 27 plantaciones, seleccionadas en 3 áreas de producción (9 en cada área: Duarte, San Cristóbal y Barahona) a lo largo de un gradiente de distancia al bosque:  Caracterización realizada por 3 estudiantes en 3 parches boscosos y 9 plantaciones de un área de producción en la provincia San Cristóbal	Informe y tesis en elaboración
O.E.1: 1. Análisis del paisaje para identificar un gradiente, de muy boscoso a no boscoso, respecto a los ecosistemas que rodean las plantaciones de cacao en cada región:	Informe en elaboración

Análisis botánico y muestreo realizado en 3 parches boscosos de la provincia San Cristóbal	
<b>Septiembre</b>	
O.E. 2: Caracterización de las prácticas de manejo de plantaciones de cacao de 90 familias seleccionadas en 3 áreas de producción de cacao contrastadas a lo largo de un gradiente de paisaje. Validación de formulario de encuestas e inicio de salidas de campo	Reportes por elaborar
O.E. 4: Identificación de las comunidades de insectos. Planificación de actividades de campo para los próximos meses	Cronograma
O.E. 5: Evaluación de la eficacia de la polinización entre los taxones, mediante la exclusión de flores, seguida de la evaluación de la tasa de polinización en laboratorio y de la eficacia de la polinización. Planificación de actividades de campo para los próximos meses	Cronograma
O.E. 7: Capacitación de técnicos locales, investigadores, cacaocultores y sus familias. Capacitaciones para los O.E. 4 y 5 y socialización para el área de estudio de la provincia Barahona	Cronograma

  
 Sra. María Cuevas Joaquín  
 Encargada Departamento de Planificación y Desarrollo

