



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: abril-junio 2020

Proyecto: “Extractos bioactivos y aceites esenciales de plantas endémicas en el control de bacterias enteropatógenas y nemátodos gastrointestinales para una producción animal más inocua y competitiva”

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: Marcos Javier Espino Ureña

Supervisor: José A. Choque López

INDICADORES	Tipo de indicador
ABRIL	
Pago compensación a investigadores de proyecto trimestre (enero-marzo)	Proceso
MAYO	
Reuniones virtuales para seguimiento de actividades del proyecto.	Proceso
Reunión virtual para definición de acuerdos de trabajo para consultoría técnica y profesional para la realización de obtención de extractos y aceites, evaluación de la actividad antimicrobiana in vitro y realización de cromatografía con equipo técnico de la facultad de ciencias de la UASD.	Proceso
Compra de materiales e insumos para adecuación de infraestructura de laboratorio de diagnóstico de parasitosis gastrointestinales	Proceso
Contratación de servicio técnico para instalación de tuberías de agua en área de bioterio de ratones.	Proceso
Reparación de balanza digital de precisión para trabajos de pesaje de extractos y aceites.	Resultado
Segundo pago a especialista en botánica por servicios de identificación y colecta de plantas endémicas que se evalúan en el proyecto	Proceso
Compra de algunos reactivos y materiales de laboratorio para el laboratorio de diagnóstico de parasitosis gastrointestinales.	Proceso

JUNIO	
Compra de algunos reactivos y materiales para el laboratorio de diagnóstico de parasitosis gastrointestinales.	Proceso
Compra de algunos equipos de campo para culminar con la confección de las jaulas de ratones para el estudio de toxicidad de extractos y aceites con ratones.	Proceso
Preparación de anteproyecto de tesis de estudio de toxicidad aguda en ratones de estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo	Proceso
Elaboración y firma de contrato para realización de consultoría técnica y profesional Sobre extracción y medición de principios bioactivos En las plantas del proyecto	Proceso



Sr. Juan Reyes Frómata

Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

