INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: julio-septiembre 2020

Proyecto: Escalando mejora continua en banano orgánico de exportación familiar (BOFX)

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: Domingo Rengifo **Supervisor**: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
JULIO	
Aplicación encuestas para el diagnóstico de rutinas de 50 productores de banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja (TMR) y Salud de Suelos (SS)	Resultado
Pre-validación de procedimientos y formatos de toma de datos durante 3 meses con 5 productores para la formulación de la estructura de una Aplicación para móvil (ApsM) y sistema de datos en base a diagnóstico y proceso de prueba preliminar.	Resultado
Capacitación del equipo de investigadores (6) del proyecto, 5 productores y 3 técnicos de asociaciones de productores en escalonamiento de Mejora Continua y Benchmarking	Proceso
Presentación del avance de la ejecución y resultados del proyecto BOFX, en la semana del conocimiento organizado por FONTAGRO.	Resultado
AGOSTO	
Creación de base de datos de línea base sobre el diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja (TMR) y Salud de Suelos (SS)	Resultado
Creación de base de datos sobre la Pre-validación de procedimientos y formatos de toma de datos durante 3 meses con 5 productores para la formulación de la estructura de una Aplicación para móvil (ApsM) y sistema de datos en base a diagnóstico y proceso de prueba preliminar.	Resultado
Continuación de la capacitación del equipo de investigadores (6) del proyecto, 5 productores y 3 técnicos de asociaciones de productores en escalonamiento de Mejora Continua y	Proceso

Benchmarking	
SEPTIEMBRE	
Procesamiento y análisis de datos del diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos	Resultado
Procesamiento y análisis de datos de la Pre-validación de procedimientos y formatos de toma de datos realizado durante 3 meses con 5 productores para la formulación de la estructura de una Aplicación para móvil (ApsM) y sistema de datos en base a diagnóstico y proceso de prueba preliminar.	Resultado
Capacitación del equipo de investigadores (6) del proyecto, 5 productores y 3 técnicos de asociaciones de productores en escalonamiento de Mejora Continua y Benchmarking	Resultado
Fortalecimiento de la capacidad del equipo ejecutor del proyecto para la realización del taller virtual para especificar entradas y salidas de base de datos que genera informes mensuales por organización, sector y productores individuales	Proceso
Inicio diseño de ApsM y sistema de datos centrados en innovaciones tecnológicas	Proceso
Planificación del taller entre equipos de investigadores de Perú, Ecuador y la República Dominicana junto a los asesores del proyecto para la formulación de herramientas de programa de asistencia técnica en mejora continua	Proceso
Planificación del taller con los integrantes de la plataforma del proyecto para presentar el programa de asistencia técnica, escalamiento piloto y amplio y su plan de monitoreo	Proceso