INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: Julio-septiembre 2019

Proyecto: Mejora del sistema de producción de cacao, mediante la capacitación a través de escuela de campo, a productores de la asociación Juan Cruz de Guaranal, Altamira. República Dominicana
Tipo de Proyecto: Desarrollo (Capacitación)
Coordinador: Alejandro María Núñez **Supervisor**: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
Julio	
Seguimiento al proceso de elaboración de abono orgánico en las fincas y realización de media luna en la planta de cacao para captar humedad	Proceso
Agosto	
Por motivo de la sequía prolongada, no se realizaron trabajos de capacitación ni de seguimiento durante este mes.	
Septiembre	
Por motivo de la sequía prolongada, no se realizaron trabajos de capacitación ni de seguimiento durante este mes.	

Sr. Juan Reyes Frómeta
Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo